Διοίκηση Έργου





Τμήμα Μηχανολογίας

Υφαντή Σοφία






ΑΣΚΗΣΗ 4η:

Να βρεθούν:

1. Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το ακόλουθο έργο σε 28 εβδομάδες

2. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου για πιθανότητα 95,10%

3. Να κατασκευαστεί διάγραμμα Gantt με τους χρόνους te
	Δραστηρ.
	
	ta
	tm
	tb

	 Α
	-
	3
	5
	7

	Β
	-
	2
	4
	5

	Γ
	-
	2
	4
	6+α

	Δ
	Α
	3
	5
	6

	Ε
	Β
	2
	4
	5

	Ζ
	Γ
	3
	4
	6

	Η
	Δ
	4
	5
	6+β

	Θ
	Ε
	5
	5
	6

	Ι
	Ε
	4
	6
	7

	Κ
	Ζ
	5
	6
	7+β

	Λ
	Η, Θ
	4
	5
	7

	M
	Ι, Κ
	3
	6
	7

	N
	Λ
	3
	5
	6

	Ξ
	Μ
	2
	6
	7


Όπου α= πρώτος αριθμός του Μητρώου σας και β= ο 3ος αριθμός του μητρώου σας

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


